

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Начальная общеобразовательная школа-интернат № 4»

Адрес: г. Чита, ул. Пригородная 6, тел. 20-68-12

Утверждаю « ___ » _____ 20__ г.

Директор МБОУ «НОШИ №4» _____ Е.А. Гладких

Дорожная карта мероприятий по введению ФООП

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение перехода на ФООП			
1	Создание рабочей группы по обеспечению введения ФООП	Март 2023г.	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению введения ФООП Рабочая группа по обеспечению введения ФООП
2	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации по вопросу введения ФООП	Март-апрель 2023г.	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
3	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы разработанной на основе ФООП НОО.	март, апрель 2023 г.	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации, необходимых для реализации основной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФООП НОО.
4	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ФООП НОО, разработанной на основе ФООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	март - июнь 2023 г.	Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации ФООП НОО, разработанной в соответствии с ФООП

5	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации образовательных программ, разработанных на основе ФООП, в соответствии с Федеральным перечнем учебников	до 01.09.2023г.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ООП, разработанных в соответствии с ФООП. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
6	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в условиях введения ФОП	Февраль-август 2023г.	Пакет документов по сетевому взаимодействию
2. Нормативное обеспечение введения ФОП НОО			
7	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение ФОП НОО	март2023 – август 2023г.	Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение ФОП НОО
8	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП НОО	Март 2023-август 2023г.	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП НОО
9	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих разработку основной образовательной программы в соответствии с ФООП	август 2023 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие разработку основной образовательной программы в соответствии с ФООП
10	Разработка основной образовательной программы НОО в соответствии с ФОП	До 01.08.2023	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО
11	Утверждение основной образовательной программы НОО на заседании педагогического совета	До 01.09.2023	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении основной образовательной программы НОО
12	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов, федеральными планами внеурочной деятельности	До 01.08. 2023 г.	Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО. ОО
13	Разработка и утверждение	До 31.08. 2023 г.	Рабочие программы педагогов по учебным

	рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с ФП		предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана, разработанные на основе ФП
14	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФООП	До 01.09. 2023 г.	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО федеральными образовательными программами
3. Методическое обеспечение введения ФООП			
15	Разработка плана методической работы, обеспечивающей введение ФООП	До 01.09. 2023 г.	План методической работы.
16	Изучение нормативных документов по введению ФООП педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами МО,	Планы работы МО. Протоколы заседаний МО
17	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам введения ФООП НОО	Март - декабрь 2023г.	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы МО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
18	Формирование пакета методических материалов по теме введения ФООП	март - декабрь 2023г.	Пакет методических материалов по теме введения федеральных образовательных
4. Кадровое обеспечение введения ФООП			
19	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях введения ФООП	Март 2023 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР

20	Курсовая подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФООП: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО	До 01.05. 2024г.	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО
5. Информационное обеспечение введения ФООП			
21	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по основным образовательным программам , разработанным в соответствии с ФООП	В течение учебного года	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
22	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении реализации ООП НОО, разработанных в соответствии с ФООП	Ежеквартально	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях.
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО			
23	Обеспечить оснащённость кабинетов начальной школы в соответствии с ФООП НОО Обеспечить соответствие материально-технической базы реализации ФООП действующим Гигиеническим нормативам и Санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям пожарной безопасности, требованиям охраны труда работников образовательного учреждения:	До 01.09.2023г., с дальнейшим совершенствованием.	Паспорт кабинета;

